

ЗАДАЧА ПРО КОМПЛЕКС РОБІТ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ.

А.В. Горбаченко

В.М. Сафонов

Утворена група фахівців достатньо високої кваліфікації і складено сітьовий графік виконання робіт для переведення підприємства на виробництво за досконалыми інтенсивними технологіями. При відомій тривалості необхідно встановити час початку та закінчення кожної роботи для завершення комплексу за можливо короткий час, враховуючи обмежену кількість залучених спеціалістів.

Розглянута оптимізаційна задача розв'язується методами сітьового планування і може бути використана в навчальному процесі.